

Rhaglen Waith

Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol

Gogledd Cymru

2015 - 17

Matrics Risg:

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|----------|--------|--------|--------|-----------|
| Likelihood | Almost certain | A | Yellow | Orange | Orange | Red | Red |
| | Likely | B | Yellow | Yellow | Orange | Red | Red |
| | Possible | C | Green | Yellow | Yellow | Orange | Red |
| | Unlikely | D | Green | Green | Yellow | Orange | Orange |
| | Rare | E | Green | Green | Yellow | Yellow | Orange |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | Very low | Low | Medium | High | Very high |
| | | | Impact | | | | |

| Canlyniad | Gweithgaredd | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Arweinydd | Y Sefyllfa Bresennol (11/12/17) | Camau Gweithredu RAG | RISG |
|--|--|-----------------|-----------------|--|---|----------------------|------|
| <p>Ffurfioli trefniadau Comisiynu Partneriaeth ar draws y rhanbarth</p> <p><i>(Cysylltwyd â nod BPRh: Gweithio tuag at gyfuno cyllidebau</i></p> | <p>Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn sefydlu Cytundeb Integreiddio trosfwaol wedi'i ategu gan gytundebau adran 33 a Chytundeb Partneriaeth ar gyfer y Gronfa Gofal Integredig</p> <p>Gall gweithgaredd comisiynu cefnogol gynnwys datblygu:</p> <p>i) Dogfennau contract a manyleb</p> <p>ii) Methodolegau ffioedd</p> <p>iii) Pecynnau monitro ansawdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y cyd</p> <p>iv) Methodolegau caffael</p> | Ebrill 2017 | Ebrill 2018 | <p>Noddwr Nicola Stubbins (Cyngor Sir Ddinbych)</p> <p>Rheolwr Prosiect Integreiddio: Sharon Hinchcliffe</p> | <p>Gweithgor misol wedi'i sefydlu – Cytunwyd ar y Cytundeb Integreiddio i'w gymeradwyo gan bob partner erbyn diwedd Rhagfyr 2017.</p> <p>Gweithdai parhaus gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag amserlenni a natur cronfa (lleol/rhanbarthol)</p> <p>Mae Gogledd Cymru yn ymddangos ar y blaen o gymharu â rhanbarthau eraill ynglŷn â datblygiad comisiynu integredig:</p> <p>i) PPA yn cael ei adolygu a gwaith wedi dechrau yn Hyd 2017 ar lunio manyleb gwasanaeth</p> <p>ii) Methodoleg ffioedd 2018/19 a chais CFW wedi'i rannu ar gyfer ymgynghori lleol/penderfyniad.</p> <p>iii) QMT wedi'i ddatblygu a pheilot yn cael ei gynnal yn Sir y Fflint a Chonwy</p> | Yn parhau | C2 |

| Canlyniad | Gweithgaredd | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Arweinydd | Y Sefyllfa Bresennol (11/12/17) | Camau Gweithredu RAG | RISG |
|---|---|----------------------|------------------|--|--|----------------------|-----------|
| <p>Mae'r farchnad cartrefi preswyl a nyrsio wedi'i sefydlogi ar draws y rhanbarth</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cyflenwad a dewis digonol i gwrdd â'r galw - Gwasanaethau yn ddiogel ac yn cynnig ansawdd bywyd - Cyn lleied â phosibl o gartrefi dan Bryder Cynyddol | <p>Adolygu'r Farchnad Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn (dadansoddiad o berfformiad a risgiau presennol y farchnad, datblygu cynlluniau gweithredu). Meysydd gweithredu yn cynnwys:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Cynnal system adrodd rhanbarthol ar gyfer risgiau diogelwch ac ansawdd ii. Adolygu gweithdrefnau Uwchgyfeirio Pryderon iii. Rhannu'r hyn a ddysgir a thystiolaeth cynnydd yn erbyn gofynion OPC o Lle i'w Alw'n Gartref iv. Asesu risgiau i'r farchnad mewn perthynas â newid polisi/deddfwriaeth v. Adolygu PPA a datblygu manyleb gwasanaeth contract vi. Adolygiad parhaus o'r Fethodoleg Ffioedd Gofal. vii. Cyhoeddi Datganiad Sefyllfa'r Farchnad | <p>Tachwedd 2015</p> | <p>Yn parhau</p> | <p>Noddwyr: Cartrefi Gofal OP: Phil Gilroy (CSDd), a Will Williams (BIPBC)</p> <p>Ffioedd Gofal: Alwyn Jones a Val Attwood</p> <p>Rheolwyr Prosiect: Maria Bell Marianne Walmsley Nicki Kenealy a Nicola Eccles</p> | <p>Gweithgor misol gyda grwpiau Tasg a Gorffen yn cynnal gweithredoedd. Asesiad Risg a Rhaglen Waith yn bodoli (adolygwyd Rhag '17).</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Lluo adroddiad RAG misol ii) Gweithdrefnau Rheoli Ansawdd Cynnwys EC) i'w gymeradwyo erbyn Mawrth '18 Disgwyllir adborth pellach gan OPC Ion '18. iv) Asesiad risg wedi'i ddiweddararu ar gyfer Rhag.'17 – risgiau ychwanegol ynglŷn â gweithredu RISCA, er bod rheoliad rhannu ystafelloedd drafft wedi'i newid yn seiliedig ar adborth v) PPA yn cael ei adolygu a gwaith wedi dechrau yn Hyd 2017 ar lunio manyleb gwasanaeth vi) Ffi 2018/19 wedi'i ddrafftio; cais Fforwm Gofal Cymru o dan ystyriaeth vii) MPS Drafft Terfynol i'w gymeradwyo gan RCB yng nghyfarfod Chwef 2018 – yn dibynnu ar bartneriaid yn cadarnhau buddsoddiad ar gyfer y dyfodol a bwriad cefnogi datblygiad | <p>Ar y trywydd</p> | <p>AZ</p> |

| Comisiynu Strategol | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|--|--|--|------|
| Canlyniad | Gweithgaredd | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Arweinydd | Y Sefyllfa Bresennol (11/12/17) | Camau Gweithredu RAG | RISG |
| Sefydlogir y farchnad Gofal Cartref a chefnogir darparwyr i ddatblygu eu darpariaeth i ddiwallu anghenion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a RISCA | Dechrau rhaglen dendro am y fframwaith gartref | Hydref 2017 | Mawrth 2018 | Phil Gilroy (PS) Maria Bell (PM) | Tendr i fwrw ymlaen mewn 4 cam: <ul style="list-style-type: none"> - Gofal cartref safonol i oedolion yn parhau ac i'w gwblhau erbyn Ebr 18. Dilynol: <ul style="list-style-type: none"> - Gofal cartref safonol i blant - Gofal gwell yn y cartref - Byw â chymorth Asesiad risg marchnad a thendr wedi'i adolygu'n ddiweddar Darparwyr yn parhau i adrodd am anawsterau recriwtio/cynnal sylweddol. | Ar y trywydd: Tendr Cam 1 wedi dechrau | B2 |
| Amrediad addas o ofal preswyl gwerth am arian i Blant a Phobl Ifanc a mwy o gapasiti i fodloni angen cyfredol ac wedi'i ragamcanu, nad ydyw'n cael ei fodloni | Sefydlu Fframwaith o Ddarparwyr agored yn cefnogi Plant a Phobl Ifanc yn y gwasanaethau canlynol: i) Gofal Preswyl (gyda/heb nyrsio) ii) Gofal Preswyl gydag Addysg iii) Therapi clinigol o fewn gofal preswyl Ysgogi datblygu capasiti o fewn Gogledd Cymru (DAETH Y PROSIECT HWN I BEN YN RHAG.2017) | Ail ddechrau: Ebrill 2017 | Ebrill 2018 | Noddwr: Craig Macleod (ar ran NWHoCS) Rheolwr Prosiect: John Williams | Penaethiaid Gwasanaethau Plant wedi ailflaenoriaethu'r rhaglen waith oherwydd heriau lleoliad sylweddol ac anallu'r farchnad i ymateb. Rhoglen waith 2018 yn manylu blaenoriaethau diwygiedig: <ul style="list-style-type: none"> - Cryfhau rheoli contract presennol gyda chartrefi gofal CYP (PPA rhanbarthol a gweithredu lleol) - Gweithredu cynllun gweithredu NFF - Gwerthuso dewisiadau ar gyfer darparu/comisiynu yn y dyfodol a chyhoeddi datganiad datblygu'r farchnad. | Ar y trywydd | B2 |

| Comisiynu Strategol | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|------|----|
| Canlyniad | Gweithgaredd | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Arweinydd | Y Sefyllfa Bresennol (11/12/17) | Camau Gweithredu RAG | RISG | |
| Mae Rheolaeth Contract ac Ansawdd yn effeithlon ac yn effeithiol ac wedi'i gydgyssylltu gymaint â phosibl ar draws lechyd a Gofal Cymdeithasol | Goruchwylio contract fframwaith a/neu: 1. Cytundeb cyn lleoliad Cartref Gofal Oedolion 2. Rhestrau Darparwyr a Gymeradwywyd (cartrefi gofal a gofal cartref oedolion) 3. Contract fframwaith i oedolion 18 – 65 oed gydag Anabledau Dysgu a/neu faterion lechyd Meddwl (IHSCCP) | Yn parhau Yn parhau Yn parhau | | 1. Grŵp diddordeb arbennig cyfreithiol 2. John Williams 3. Bethan Jones Edwards a Will Williams | <p>1. Templed PPA Cartref Gofal wedi'i ddatblygu yn Ebrill 2017 ar gyfer amrywiad lleol fel bo'r angen. Amrywiadau lleol yn cael eu cofnodi a'u rhannu. Fforwm Gofal Cymru wedi rhoi sylwadau a derbyniwyd cyngor cyfreithiol ar gyfer meysydd lle mae Fforwm Gofal Cymru wedi gofyn am newidiadau. Cydweithio parhaus gyda 4C; Tîm Prosiect CYP GC Cartref Gofal nawr yn canolbwyntio ar y PPA a manyleb.</p> <p>3. Mae ALL wedi cytuno i beidio defnyddio'r Fframwaith Genedlaethol i greu lleoliadau ar hyn o bryd. Mae Gogledd Cymru yn parhau i gysylltu â'r prosiect cenedlaethol. Mae Will Williams a Bethan Jones Edwards yn cynrychioli'r rhanbarth ar y Grŵp Sicrwydd Darparu. Mae Gogledd Cymru yn parhau i gysylltu â'r prosiect cenedlaethol. Mae Will Williams a Bethan Jones Edwards yn cynrychioli'r rhanbarth ar y Grŵp Sicrwydd Darparu.</p> | Yn parhau Yn parhau Yn parhau | B2 | |
| Cynyddu lles poblogaeth Gogledd Cymru. | 1. Cynnal Dadansoddiad o Anghenion y Boblogaeth i ddiwallu gofynion y Ddeddf a sicrhau bod gallu a chapasiti yn y gwasanaethau lleol i ddiwallu'r angen hwnnw 2. Drafftio Cynlluniau Ardal mewn ymateb i'r Dadansoddiad o Anghenion | | Mawrth 2018 | Sarah Bartlett (PM) | <p>1. Asesiad o Anghenion Poblogaeth wedi'i gymeradwyo a'i gyhoeddi.</p> <p>(Cynlluniau Ardal) Cynllunio Rhanbarthol Asesu Poblogaeth wedi'u cyhoeddi mewn drafft ymgynghori</p> | Cwblhawyd Ar y trywydd | | D4 |
| Cynnal trosolwg o waith comisiynu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eraill. | Derbyn adroddiadau/diweddariadau ar waith comisiynu rhanbarthol yn ôl yr angen | Yn parhau | Yn parhau | 1. Cyd-Gadeiryddion : Rob Smith a Morwena Edwards | Maria Bell a Bethan Jones Edwards yn parhau i fynychu i gyfrannu at rhaglen waith Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol (a gweithgorau), Gweithgor Cartref Gofal Cenedlaethol a Grŵp Cost Gofal | Yn parhau | | D4 |

| Cysylltiadau â Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---|---|--------------|----|
| Cefnogi datblygu'r gweithlu mewn gwasanaethau blaenoriaeth a gomisiynir | Cyfrannu at ddatblygu Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru | Rhagfyr 2015 | Rhag 2017 | Rheolwr Busnes Rhanbarthol – Gweithlu (Alison Atkinson) | Mae drafft ymgynghori Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru wedi'i gyhoeddi. Cynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu ymhellach. | Ar y trywydd | B2 |

Gweithgaredd a Gwblhawyd:

| Sefydlu Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol Gogledd Cymru | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|
| Gweithgaredd | Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen | Person Arweiniol | Dyddiad Dechrau | Dyddiad Gorffen | Manylion / Cynnydd | RAG |
| Cytuno ar aelodaeth y Bwrdd Rhanbarthol | Amh – Cytunodd y cyfarwyddwyr ar yr aelodaeth drwy e-bost | Morwena Edwards | Gorffennaf 2015 | Gorffennaf 2015 | Cylch gorchwyl yn manylu ar yr aelodaeth a gytunir ym mis Hydref 2015 | |
| Diwygio a chytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer y Bwrdd Rhanbarthol | Amherthnasol | Morwena Edwards | Gorffennaf 2015 | Gorffennaf 2015 | Cylch gorchwyl yn cael ei adolygu erbyn diwedd Ebrill 2017 | |
| Ffurfioli cytundebau partneriaeth comisiynu: i) Datganiad comisiynu ii) Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth/ Cytundeb Partneriaeth | Cyd-gadeiryddion BCRh a Rheolwr Busnes Rhanbarthol, (Comisiynu) | Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol | Medi 2015 | Ebrill 2016 | Drafftwyd a chylchredwyd y Cytundeb Partneriaeth Ni dderbyniwyd sylwadau / diwygiadau gan Bartneriaid. Llofnodwyd gan bob Partner erbyn mis Ebrill 2016. Adendwm (gyda chynnwys atodol ynghylch indemniad a rhannu risg) wedi'i gylchredeg ddiwedd 2016; nid yw pob partner wedi llofnodi a dychwelyd hwn. | |
| Bwrdd Rheoli Canolfan Gomisiynu Gogledd Cymru | Amherthnasol | Morwena Edwards | Gorffennaf 2015 | Gorffennaf 2015 | Gweithredwyd | |
| Cytuno ar raglen waith comisiynu rhanbarthol | Amherthnasol | Morwena Edwards | Gorffennaf 2015 | Medi 2015 | Cytunwyd ar Raglen Waith 2015/17 yn Hydref 2015 ac adolygwyd mewn Cyfarfodydd Bwrdd bob deufis. | |
| Sefydlogi a datblygu marchnad Gofal Cartref | Cam 1: Cytuno ar fodel comisiynu ar sail canlyniadau sy'n darparu bendithion a nodwyd | Rheolwr y Prosiect | Gorffennaf 2013 | Medi 2015 | Cwblhawyd ar ddiwedd y cyfnod grant RCF. Cytunwyd ar Gam 2 gan y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol ym mis Hydref 2015. | |